

Teknisen lautakunnan lisämääräraha-anomus vuoden 2023 talousarvioon

Tekninen lautakunta 23.11.2023 § 88

Valmistelija	Tekninen johtaja Ilkka Soukka						
	<p>Leuannokan asemakaava-alueen katujen ja vesihuollon rakentaminen on valmistunut ja vastaanotettu. Budjetin ylitys johtuu JV-pumppaamoiden ohjauskeskusten hankkimisesta..</p> <p>VT4 uusi linjaus on valmistunut ja vastaanotettu. Budjetin ylitys johtuu vesihuoltorakenteiden töistä sekä Etappitien ja Simojoen sillan muutostöistä.</p> <p>VT4 Ranuan risteyssillan visualisointivalaistuksen rakentaminen valmistunut ja vastaanotettu. Tiesuunnitelman kustannusarvio on ollut 50 000 €, talousarvioon on varattu 60 000 € valaistuksen toteuttamiseen. Toteutuneet kustannukset 107 000 €.</p>						
Esittelijä	Tekninen johtaja						
Päätösehdotus	<p>Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle lisämäärärahan myöntämistä vuoden 2023 talousarvioon seuraavasti:</p> <table><tr><td>kustannuspaikalle Leuannokka</td><td>14 000 €</td></tr><tr><td>kustannuspaikalle VT4 uusi linjaus</td><td>13 500 €</td></tr><tr><td>kustannuspaikalle VT4 sillan valaistus</td><td>49 000 €.</td></tr></table>	kustannuspaikalle Leuannokka	14 000 €	kustannuspaikalle VT4 uusi linjaus	13 500 €	kustannuspaikalle VT4 sillan valaistus	49 000 €.
kustannuspaikalle Leuannokka	14 000 €						
kustannuspaikalle VT4 uusi linjaus	13 500 €						
kustannuspaikalle VT4 sillan valaistus	49 000 €.						
Päätös	Hyväksyttiin.						

Kunnanhallitus 04.12.2023 § 311
2118/02.02.02/2023

Valmistelija	Kunnanjohtaja Vivi Marttila
	<p>Leuannokan kaavateiden rakentamiseen oli talousarviossa 2023 varattu 500.000 euroa. Kunnanvaltuusto on 14.4.2023 on myöntänyt investointikohteelle lisämäärärahaa 750.000 euroa. Määrärahaa on yhteensä 1.250.000 euroa ja hankkeen toteuttamiskustannukset ovat 1.263.627,74 euroa eli ylitystä n. 14.000 euroa.</p> <p>VT4 linjojen siirtoon on varattu 2023 talousarviossa 90.000 euron määräraha ja hankkeen toteutuneet kulut toteutuvat n. 103.500 euron, joten ylitystä on n. 13.500 euroa.</p> <p>VT4 visualisointiin on varattu 2023 talousarviossa 60.000 euron määräraha ja hankkeen toteuttamiskulut olivat 109.000 euroa eli ylitystä on 49.000 euroa.</p>
Esittelijä	Kunnanjohtaja Vivi Marttila
Päätösehdotus	Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se myöntää lisämäärärahan vuoden 2023 talousarvioon seuraavasti:

kustannuspaikalle Leuannokka	14 000 €
kustannuspaikalle VT4 uusi linjaus	13 500 €
kustannuspaikalle VT4 sillan valaistus	49 000 €

Päätös

Hyväksyttiin.