

Ruoppausurakan käsittely

Tekninen lautakunta 27.02.2025 § 40
2603/00.02.06/2025

Valmistelija	vs. tekninen johtaja Sampo Mäkelä
	Simojoen suistoalueen ruoppausurakka on saatu päätökseen, ja hankkeen vastaanottokokous pidettiin 29.11.2024. Alun perin urakka käynnistettiin vuonna 2021 toisen urakoitsijan toimesta. Kyseinen urakoitsija ei kuitenkaan saanut urakkaa valmiiksi sovituissa määräajassa, vaikka urakoitsijalle myönnettiin lisäaikaa urakan valmiiksi saattamiseen. Tämän seurauksena kunta otti urakan haltuunsa 20.11.2023 YSE 78 §:n mukaisesti haltuunottokokouksessa ja irtisanoi urakkasopimuksen. Urakka kilpailutettiin uudelleen, ja uusi urakoitsija aloitti työnsä 26.01.2024. Ruoppausurakka saatettiin hyväksytysti päätökseen jälkimmäisen urakoitsijan toimesta 29.11.2024. Koska asia on luonteeltaan monisyinen ja juridisesti haastava, tekninen toimi esittää, että asiassa pyydetään asiantuntijan lausunto ennen jatkotoimenpiteiden määrittämistä. Lausunto antaa tarkempaa oikeudellista ja teknistä arviota tilanteesta sekä varmistaa, että asiassa edetään kunnalle edullisimmalla ja oikeudenmukaisimmalla tavalla.
Lisätietoaineisto	Haltuunottokokouksen pöytäkirja
Esittelijä	vs. tekninen johtaja Sampo Mäkelä
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta päättää: 1. että Simon kunta lähtee vaatimaan mahdollisia korvauksia, sekä 2. valtuuttaa teknisen toimen pyytämään asiasta lakimieheltä lausunnon asian juridisen kannan selkeyttämiseksi.
Muutettu päätösehdotus	Tekninen lautakunta päättää valtuuttaa teknisen toimen pyytämään asiasta lakimieheltä lausunnon asian juridisen kannan selkeyttämiseksi.
Päätös	Hyväksyttiin.