

## Paloasema, loppuselvitys 2022

Tekninen lautakunta 29.04.2021 § 31

Valmistelija

Tekninen johtaja Ilkka Soukka

Simon kunnan tekninen osasto on pyytänyt tarjoukset paloaseman vesikattorakenteen uusimisesta investointikohteeseen Paloasema (9060). Tarjoukset on pyydetty Cludia –tarjousjärjestelmässä. Valintaperusteena on hinnaltaan halvin tarjouspyynnön mukainen tarjous.

Määräaikaan 20.4.2021 klo 10.00 mennessä saapui kaksi tarjousta:

Icopal Katto Oy	61 000,00 €
-tuntihinta lisätöistä	45,00 €
Kemin Kate Oy	86 500,00 €
-tuntihinta lisätöistä	43,00 €

Hinnat alv 0%.

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Lautakunta päättää valita paloaseman vesikattorakenteen uusimisen urakoitsijaksi edullisimman tarjouksen jättäneen Icopal Katto Oy:n kokonaishintaan 61 000,00 € (alv 0%).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta 26.08.2021 § 161

Valmistelija

Tekninen johtaja Ilkka Soukka

Icopal Katto Oy:n on ilmoittanut, että ei pysty toteuttamaan paloaseman vesikaton saneeraushanketta johtuen Oulun toimipisteen sulkemisesta. Icopal Katto Oy pyytää sopimuksen purkamista.

Kemin Kate Oy:n tarjous kokonaishinnaltaan 86 500,00 € (alv 0%) on edelleen voimassa. Kemin Kate voisi aloittaa urakan tämän vuoden aikana, pääosin toteutus olisi 2022 keväällä.

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Lautakunta päättää purkaa sopimuksen Icopal Katto Oy:n kanssa ja hyväksyy paloaseman vesikattorakenteen uusimisen urakoitsijaksi Kemin Kate Oy:n kokonaishintaan 86 500,00 € (alv 0%).Lautakunta esittää määrärahan varaamista vuoden 2022 investointibudjettiin.

Tekninen johtaja täydensi kokouksessa päätösehdotustaan. Kunta vaatii vahingonkorvauksena Icopal Katto Oy:ltä urakoiden erotuksen mukaisen summan 25 500 € (alv 0%).

Päätös

Lautakunta päätti purkaa sopimuksen Icopal Katto Oy:n kanssa. Kunta vaatii vahingonkorvauksena Icopal Katto Oy:ltä urakoiden erotuksen mukaisen summan 25 500 €. Icopal Katto Oy on purkanut sopimuksen ilman perusteltua syytä. Icopal Katto Oy:llä on useita toimipisteitä Suomessa, Oulun toimipisteen lakkauttamista ei voida katsoa perustelluksi syyksi.

Lautakunta päätti hyväksyä Kemin Kate Oy:n tarjouksen paloaseman vesikattorakenteen uusimisesta kokonaishintaan 86 500 € (alv 0%).

Tekninen lautakunta 16.05.2023 § 45  
970/10.03.02.00/2021

Valmistelija

Tekninen johtaja Ilkka Soukka

Paloaseman vesikattorakenteen uusiminen on valmistunut. Samassa yhteydessä uusittiin rakennuksen salaojat, tehtiin sadevesiviemärointi ja muotoiltiin rakennuksen ympärillä maan pinnat pinnantasaussuunnitelman mukaisesti. Lisäksi uusittiin urakoidulta alueelta asfaltointi.

Paloaseman vesikattorakenteen uusimisen kustannukset:

	Vuosi 2021	Vuosi 2022	Yhteensä
määräraha	150 000,00 €	120 000,00 €	270 000,00 €
kustannukset	11 829,96 €	141 152,45 €	152 982,42 €

Icopal Katto Oy on maksanut vahingonkorvauksena urakoiden erotuksen mukaisen summan 25 500 €.

Palosuojelurahasto on myöntänyt kohteeseen avustusta 71 290 €.

Lisätietoaineisto

Paloasema, loppuselvitys 2022

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Lautakunta hyväksyy investointipaikan Paloasema toteutuneet kustannukset.

Päätös

Hyväksyttiin.