

## RUOPPAUSHANKE 2023

### OMA TYÖ

#### Suunnittelutyö

| Tunnit (h) | Kustannus (alv.0) |  |
|------------|-------------------|--|
| 4          | 140,00 €          | Arviointi- ja suunnittelukäynnit paikan päällä vuonna 2022.  |
| 5          | 175,00 €          | Dronekuvaukset kun merivedenkorkeus oli -60cm kovimmilla pohjoistuulilla vuosina 2020 ja 2021. Tulosten perusteella mm. vältettiin kalliin jäätien teko. |
| 8          | 280,00 €          | ELY-keskuksen lausuntoprosessi sisältäen mm. teams-palaverit   |
| 4          | 140,00 €          | Asian esittely ja luvan hakeminen Simonkylän vesi- ja maa-alueiden osakaskunnan hoitokunnalle 2022 ja 2023.  |
| 3          | 105,00 €          | Yhteydenpito eri urakoitsijavaihtoehtoihin vuonna 2022   |
| Summa      | 24                | 840,00 €   |

#### Valmistelutyö

| Tunnit (h) | Kustannus (alv.0) |   |
|------------|-------------------|---|
| 2          | 70,00 €           | Yhteydenpito kaivuu-urakoitsijaan vuonna 2023                     |
| 7          | 245,00 €          | Kulkureitin kairaus ja merkintä 22 ton kaivinkoneelle vuonna 2023 |
| 4          | 140,00 €          | Maastokäynnit ennen toteutusta vuonna 2023                        |
| Summa      | 13                | 455,00 €  |

#### Toteutustyö

| Tunnit (h) | Kustannus (alv.0) |   |
|------------|-------------------|---|
| 8          | 560,00 €          | Läjitysalueen auraus ja muu avustaminen traktorilla vuonna 2023                             |
| 24         | 840,00 €          | Kaivuutöiden seuranta, varoitusnauhojen asennukset ja ylläpitäminen sekä poisto vuonna 2023 |
| Summa      | 32                | 1 400,00 €  |

Yhteensä 69 2 695,00 € (alv.0)

### ULKOPUOLINEN TYÖ

#### Kustannus (alv.0)

3 900 € Kaivinkoneurakoitsija

### KOKONAISKUSTANNUKSET

6 595,00 € alv. 0