

Leuannokka, loppuselvitys 2024

Tekninen lautakunta 16.05.2023 § 44

Valmistelija	Tekninen johtaja Ilkka Soukka
	Tekninen osasto on pyytänyt tarjouksen Valokuitunen Oy:ltä Leuannokan asutusalueen valokuituyhteyksien rakentamisesta investointikohteeseen Leuannokka (kp 9104). Valokuitunen Oy rakentaa parhaillaan Maksniemen valokuituverkkoja.
	Valokuitunen Oy:n tarjous 99 394,00 € (alv 0%)
Lisätietoaineisto	Sopimus valokuituvalmiuden rakentamisesta
Esittelijä	Tekninen johtaja
Päätösehdotus	Hyväksytään Leuannokan asutusalueen valokuituyhteyksien rakentamisen urakoitsijaksi Valokuitunen Oy.
Päätös	Hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta 26.09.2024 § 84

Valmistelija	Vs. tekninen johtaja Sampo Mäkelä
	Leuannokan rakentamisen yhteydessä on pyydetty tarjous 15.3.2023 Valokuitu Oy:ltä Leuannokan alueen linjan rakentamisesta. Tarjous on hyväksytty teknisessä lautakunnassa 16.05.2023 §44.
	Leuannokan valokuituyhteyksien rakentaminen on aloitettu ja rakentaminen on kesken. Keskeneräistä työtä ei ole laskutettu vuonna 2023, työ on sovittu laskutettavaksi työn valmistumisen jälkeen. Työt tehdään valmiiksi syksyllä 2024.
Esittelijä	Vs. tekninen johtaja
Päätösehdotus	Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle lisämäärärahan 100 000 € myöntämistä investointikohteeseen Leuannokka.
Päätös	Hyväksyttiin.

Kunnanhallitus 07.10.2024 § 212

Valmistelija	Vs. tekninen johtaja Sampo Mäkelä
--------------	-----------------------------------

Valokuituyhteyden rakentaminen on osa Leuannokan asuntoalueen infran rakentamista.

Esittelijä Kunnanjohtaja Vivi Marttila

Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää valtuustolle 100.000 euron määrärahan myöntämistä vuodelle 2024 investointikohteeseen Leuannokka.

Päätös Hyväksyttiin.

Kunnanvaltuusto 11.11.2024 § 28

Päätösehdotus Valtuusto päättää myöntää 100.000 euron määrärahan vuodelle 2024 investointikohteeseen Leuannokka.

Päätös Hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta 30.01.2025 § 14
1944/00.02.06/2023

Valmistelija Tekninen johtaja Ilkka Soukka

Leuannokan valokuituyhteys on valmistunut.

Investointipaikan Leuannokka toteutuneet kustannukset:

lisämääräraha	100 000,00 €
kustannukset	-99 394,00 €
jää käyttämättä	606,00 €

Lisätietoaineisto Loppuselvitys

Esittelijä Tekninen johtaja

Päätösehdotus Lautakunta hyväksyy investointipaikan Leuannokka toteutuneet kustannukset.

Päätös Hyväksyttiin.